

Утвердить:
Начальник Управления образования
Е.М.Артемяева

« 9 » 10 2020



**Дорожная карта подготовки
по внедрению рабочей программы воспитания
и календарного плана воспитательной работы
Управления образования Чесменского муниципального района
Челябинской области.**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества:

Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в ОО Управления образования Чесменского муниципального района. Дорожная карта проекта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений; нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;

мониторинг;
финансовое обеспечение;
материальное техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ»
В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕСМЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап–разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап–нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами (ноябрь 2021 года).

4-й этап–обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных организаций: семинары, совещания (май 2021 года).

5-й этап–разработка календарного плана на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап–изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ»
В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата нач.	Дата оконч	
Организационно – управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Зайцева М.С.
2	Исследование социокультурного пространства	Мониторинг	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Игольникова В.А., Зайцева М.С.
3	Мониторинг образовательных запросов ОО	Мониторинг	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Игольникова В.А. Зайцева М.С. Петруков М.А. Горбунова О.А.
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями и культуры, доп. образования	Октябрь 2020	Май 2021	Игольникова В.А., Зайцева М.С.

5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: педагогическое управление воспитательным процессом; уровень воспитанности учащихся; эффективность педагогического сотрудничества организациями и общественностью в области воспитания; участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи	Сбор информации на основе годового анализа	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Игольникова В.А., Зайцева М.С., Фурман М.А.
---	---	--	---------------	-------------	---

Мероприятия содержательного характера

6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020года	Май 2021года	Игольникова В.А., Зайцева М.С., Фурман М.А.
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Ноябрь 2020года	Ноябрь 2020года	Игольникова В.А., Зайцева М.С., Фурман М.А.
6.2	Раздел1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Декабрь 2020года	Января 2021года	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А.
6.3	Раздел2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Январь 2021года	Февраль 2021года	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А.
6.4	Раздел3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021года	Апрель 2021года	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.

6.4.1.	Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»; «Самоуправление»; «Профорентация»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Март 2021 года	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.
6.4.2.	Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела»; «Детские общественные объединения»; «Школьные медиа»; «Экскурсии, экспедиции, походы»; «Организация предметно – эстетической среды»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Апрель 2021	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2020 учгод	Май 2021	Июнь 2021	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания рабочей группой	Протокол заседания	Май 2021 года	Май 2021 года	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.
9	Обсуждение проекта программы воспитания на совещании с заместителями директоров по воспитательной работе	Протокол	Май 2021 года	Май 2021 года	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.
10	Обсуждение проекта программы воспитания с организациями дополнительного образования	Протокол	Май 2021 года	Май 2021 года	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.

11	Корректировка проекта в соответствии с решениями ОО, доп.образования	Проект программы воспитания	Май 2021года	Май 2021года	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.
Нормативно – правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность «Управления образования» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021года	Апрель 2021года	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, об доп.образова ния об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020года	Июнь 2021года	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.
14	Внесение программы воспитания в состав ОО, Доп.образования	Приказ о внесении изменений	Июнь 2021года	Июнь 2021года	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.
Кадровое обеспечение					
15	Создание совершенствование системы подготовки повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020года	Июль 2021года	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.
16	Организация методических семинаров для заместителей по воспитательной работе по реализации программы воспитания	План	Сентябрь 2020года	Июнь 2021года	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.

17	Привлечение специалистов дополнительного образования для создания программы воспитания	Участие в семинарах	Ноябрь 2020года	Май 2021года	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.
18	Совершенствование системы стимулирования мотивации педагогических работников воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020года	Май 2021года	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания на сайте	Сайт УО	Февраль 2021года	Февраль 2021года	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания	Сайт	Июнь 2021года	Июнь 2021года	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.
21	Размещение на сайтах школ календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школ	Июнь 2021года	Июнь 2021года	Руководители ОО
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений ОО, участие в Календаре массовых мероприятий)	Проект программы воспитания.	Ноябрь 2020года	Февраль 2021года	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Июнь 2021года		Качаева Е.Н.

Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		И Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.
Материально – техническое обеспечение					
25	Укрепление материально – технической базы для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020года	Июнь 2021года	Игольникова В.А., Качаева Е.Н., Фурман М.А. Пономаренко Л.Н.