



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

л/сч №0198243023Б, РФУ Чесменского муниципального района с. Чесма, БИК 047501001
457220 с. Чесма, ул. Советская, 47 тел. (8-351-69) 2-11-01 факс (8-351-69) 2-14-92

e-mail: chesma.upr.obr@mail.ru

ПРИКАЗ

«26» ноября 2020 года

№ 461

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Чесменском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», статьей 6 закона Челябинской области от 29 августа 2013 года № 515-30 «Об образовании в Челябинской области», приказом министерства образования и науки Челябинской области от 14 октября 2020 г № 01/42146 «Об утверждении «дорожной карты» организации подготовки и проведения государственно итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году в Челябинской области» и в целях обеспечения организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Чесменском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» (план) подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Чесменском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году (приложение).
2. Ведущему специалисту по общему образованию Олешко Г.А. и специалисту по общему образованию Плис М.А. обеспечить своевременное исполнение дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Чесменском муниципальном районе в 2021-2021 учебном году.
3. Программисту Управления образования Деменевой М.А. организовать размещение нормативных и инструктивных материалов по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на сайте Управления образования.
3. Директорам общеобразовательных учреждений:
 - 3.1. Содействовать реализации мероприятий дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования в Чесменском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году.

3.2. Организовать размещение нормативных и инструктивных материалов по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на сайтах образовательных учреждений.

3.3. Организовать информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения государственной итоговой по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году.

4. Исполнение приказа возложить на ведущего специалиста по общему образованию Олешко Г.А. и специалиста по общему образованию Плис М.А.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования



Е.М. Артемьева

Приложение
к приказу Управления образования
от _____ 2020 г. № _____

**«Дорожная карта» (план)
организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в 2021 году в Чесменском муниципальном районе**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
1.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
1.1.	Организация и проведение мониторинга качества образования в 2021 году в Чесменском МР (всероссийские проверочные работы, региональные исследования качества образования, национальные исследования качества образования)	по отдельному графику	Олешко Г.А., Плис М.А.
1.2.	Повышение квалификации учителей общеобразовательных организаций по вопросам обеспечения качества преподавания учебных предметов на основании результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее соответственно - ГИА-9 и ГИА-11)	по отдельному графику	Игольникова В.А.
1.3.	Организация участия учителей-предметников в вебинарах по наиболее сложным темам учебных предметов ГИА-9 и ГИА-11	март-май 2021 г.	Игольникова В.А.
1.4.	Реализация адресных программ по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (в том числе, проведение консультирования педагогических и руководящих работников школ, проведение стажировок для учителей школ)	постоянно	Игольникова В.А.
1.5.	Корректировка программ повышения квалификации учителей по учебным предметам ГИА-9 и ГИА-11	август, сентябрь 2021 г.	Игольникова В.А.
2.	Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		

2.1.	Подготовка постановления Главы Чесменского муниципального района «О создании рабочей группы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Чесменском муниципальном районе»	февраль 2021 г.	Олешко Г.А., Плис М.А.
2.2.	Подготовка приказов Управления образования, регламентирующих организацию подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году на территории Чесменского МР:	в течение года	Олешко Г.А., Плис М.А.
1)	Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Чесменском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году	ноябрь 2020 г.	Олешко Г.А., Плис М.А.
2)	О подготовке и организованном проведении итогового сочинения (изложения) в Чесменском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году	Март-апрель 2021	Олешко Г.А., Плис М.А.
3)	Об обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11, на федеральной учебной платформе	Февраль 2021 г	Олешко Г.А.,
4)	О местах и Порядке регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году в Чесменском муниципальном районе	ноябрь 2020 г.	Олешко Г.А.,
5)	О подготовке и организованном проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в Чесменском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году	ноябрь 2020 г.	Плис М.А.
6)	О назначении ответственных за организацию подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов	ноябрь 2020 г.	Олешко Г.А., Плис М.А.
7)	Об участии выпускников 9-х и 11-х классов в проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Чесменском МР	март, май, август 2021 г.	Олешко Г.А., Плис М.А.
8)	О поощрении педагогических работников, чьи выпускники показали высокие результаты на выпускных экзаменах ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Чесменском МР	август 2021 г.	Олешко Г.А., Плис М.А.
9)	О проведении инструктажей с работниками ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 в Чесменском МР в 2021 году	Май-июнь 2021 г.	Олешко Г.А., Плис М.А.
10)	О создании комиссий по проведению и проверке итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году	Март-апрель 2021 г.	Олешко Г.А.
3)	Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году	Март-апрель 2020 г.	Олешко Г.А.
4)	О назначении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС ГИА-9 и ГИА-11, лиц, ответственных за защиту информации, содержащейся в РИС ГИА-9 и ГИА-11 в 2020/2021 учебном году	ноябрь 2020 г.	Олешко Г.А., Плис М.А.

2.5.	Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11	январь-май 2021 г.	Олешко Г.А., Плис М.А.
3.	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11		
3.1.	Организация курсов повышения квалификации для кандидатов в состав ПК Челябинской области при проведении ГИА-9 и ГИА-11	январь-апрель 2021 г.	Игольникова В.А.
3.2.	Организация участия лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, в дистанционных обучающих мероприятиях федерального уровня	февраль-март 2021 г.	Олешко Г.А.
3.3.	Организация участия лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11, в дистанционных обучающих мероприятиях федерального уровня	февраль-май 2021 г.	Олешко Г.А., Плис М.А.
3.4.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне в качестве: членов ГЭК; руководителей и организаторов ППЭ; технических специалистов ШПЭ; ассистентов ППЭ; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ при проведении ГИА-9	февраль-май 2021 г.	Олешко Г.А., Плис М.А.
4.	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
4.1.	Участие в обновлении ключей шифрования членов ГЭК (токенов) для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ	ноябрь 2020 г. - апрель 2021 г.	Олешко Г.А., Деменова М.А.
4.2.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	Апрель-май 2021 г.	Олешко Г.А., Деменова М.А.
4.3.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	февраль, май 2021 г.	Олешко Г.А.
4.5.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	январь-май 2021 г.	Плис М.А.
4.6.	Проверка готовности ППЭ, мест обработки экзаменационных материалов при проведении ГИА-9 и ГИА-11	март, -май 2021 г.	Олешко Г.А., Плис М.А.
4.7.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей при проведении ГИА-9	февраль-май 2021 г.	Плис М.А.
4.8.	Участие в тренировочных мероприятиях на региональном и федеральном уровнях по отработке технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, передачи экзаменационных материалов в ППЭ по сети «Интернет»	октябрь 2020 г. - май 2021 г.	Олешко Г.А.

4.9.	Тестирование системы видеонаблюдения при проведении ГИА-11		Деменева М.А., руководитель ППЗ
4.10.	Внесение сведений в РИС ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755:	март, май, август 2021 г. ноябрь 2020 г. - октябрь 2021 г. (ГИА-11/ГИА-9)	Деменева М.А., руководители ОО
1)	Об Управлении образования администрации Чесменского муниципального района, ОО, о выпускниках текущего года	ноябрь 2020 г. / февраль 2021 г.	
2)	о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде, ГИА-9 и ГИА-11	Февраль- август 2021 г.	
3)	об участниках итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2020 г., апрель 2021 г.	
4)	об участниках итогового собеседования по русскому языку	январь, февраль, май 2021 г.	
5)	об участниках ГИА-9 и ГИА-11 с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА	Февраль-август 2021 г.	
6)	о руководителях, организаторах, технических специалистах, медицинских работников, ассистентах ППЭ, членах ГЭК, членах ПК ГИА-9 и ГИА-11	февраль, апрель, август 2021 г.	
7)	о распределении участников итогового сочинения (изложения) по местам проведения итогового сочинения (изложения)	Январь- апрель 2021 г.	
8)	о распределении участников итогового собеседования по русскому языку по местам проведения итогового собеседования по русскому языку	Январь- апрель 2021 г.	
4.11.	Совещание с администрациями ОО по вопросу подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в 2020/2021 учебном году	январь-февраль 2021 г.	Плис М.А.
4.12.	Совещание с администрациями ОО «Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»	Декабрь 2020 г, апрель 2021 г.	Олешко Г.А., Плис М.А.
4.13.	Рассмотрение вопросов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего и среднего общего образования на совещаниях в УО	В течении года	Олешко Г.А., Плис М.А.

4.14.	Совещание с администрациями ОО по вопросу подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году	Февраль-март 2021 г.	Олешко Г.А., Руководитель РМО учителей русского языка и литературы
4.15.	Совещание с руководителями ОО на тему «Об итогах организации и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году и подготовка к проведению ГИА в 2022 году»	декабрь 2021 г.	Олешко Г.А.
5	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11		
5.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов УО, ОО, формирование информационных стендов в ОО и местах регистрации на участие в ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	Олешко Г.А., Плис М.А., руководители ОО
5.2.	Организация работы муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	Олешко Г.А., Плис М.А.
5.3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11, в 2021 году	постоянно	Олешко Г.А., Плис М.А.
5.4.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	по отдельному графику	Руководители ОО
5.5.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	постоянно	Руководители ОО
5.6.	Организация работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе индивидуальные консультации со специалистами в области психологии, педагогики, психиатрии	в течение 2020/2021 учебного года	Руководители ОО
5.7.	Участие в региональных акциях и федеральных акциях:		Олешко Г.А., Плис М.А., руководители ОО
	«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2021 г.	
	«100 баллов для победы»	апрель 2021 г.	
	«Я сдам ЕГЭ!»	апрель 2021 г.	
6.	Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
6.1.	Контроль за организацией и проведением информационно разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению в Челябинской области в 2021 году	постоянно	Специалисты УО
6.2.	Контроль за оформлением информационных стендов в ОО и местах регистрации на участие в ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, размещением соответствующей информации на сайтах УО и ОО	постоянно	Специалисты УО

6.3.	Мониторинг публикаций в СМИ о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Чесменском МР	постоянно	Специалисты УО
6.4.	Мониторинг соблюдения Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году в Чесменском МР	Апрель-май 2021 г.	Специалисты УО
6.5.	Мониторинг соблюдения Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в 2020/2021 учебном году в Чесменском МР	февраль, март, май 2021 г.	Специалисты УО
6.6.	Мониторинг условий проведения ГИА-9 в ППЭ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов в Чесменском МР в 2021 году	февраль-июнь 2021 г.	Специалисты УО
6.7.	Контроль соблюдения Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ Чесменского МР в 2021 году	в соответствии с расписанием проведения ГИА-9 и ГИА-11	Специалисты УО
7	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 г		
7.1.	Подготовка статистико-аналитических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в 2020/2021 учебном году	Май-июнь 2021 г	Специалисты УО
7.2.	Подготовка статистико-аналитической информации о продолжении обучения и дальнейшем устройстве выпускников, завершивших освоение среднего общего образования в 2021 году	Июль-сентябрь 2021 г	Специалисты УО
8	Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в компьютерной форме (далее – КЕГЭ) в 2021 г		
9.1.	Ознакомление участников КЕГЭ с тренировочным программным обеспечением (тренажером), контентом, соответствующим опубликованной версии проекта демонстрационного варианта контрольного измерительного материала КЕГЭ	ноябрь 2020 г.	Специалисты УО, руководитель ППЭ
9.2.	Проведение тренировочного КЕГЭ	Ноябрь 2020 г.	Специалисты УО, Руководитель ППЭ
9.3.	Мониторинг технической готовности ППЭ к проведению КЕГЭ	ноябрь 2020 г., март - апрель 2021 г.	Специалисты УО, руководитель ППЭ, руководитель ОУ
9.4.	Обеспечение технической готовности ППЭ к проведению КЕГЭ	октябрь 2020 г. - март 2021 г.	Деменева М.А., руководитель ППЭ